
FDUGroup web product Dec, 18, 2013

Release Report

宋壬初 !
Developer Team!

雷建坤，宋壬初，孙祥彦!
郭俊⽯石，张⼀一⾈舟，吴俊豪
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发现⼩小组项⺫⽬目效果
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发现话题项⺫⽬目效果
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登录项⺫⽬目效果
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浏览话题项⺫⽬目效果
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⽤用户中⼼心项⺫⽬目效果
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后台管理界⾯面项⺫⽬目效果



Developer Team 
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Scrum Role
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Sprint I

PO: TA!
!
Scrum Master!
!
!
!
!
!
!
!
Developer Team

郭俊⽯石

Sprint II

PO: TA!
!
Scrum Master!
!
!
!
!
!
!
!
Developer Team

张⼀一⾈舟

Sprint III

PO: TA!
!
Scrum Master!
!
!
!
!
!
!
!
Developer Team

吴俊豪



Model

开发者分⼯工
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郭俊⽯石    张⼀一⾈舟

底层数据模型

数据库创建

上层数据模型

Controller

View

孙祥彦!
!
!
!
宋壬初

雷建坤   宋壬初   孙祥彦

全部成员

全部成员

!
!
!
!
测
试 吴俊豪



Scrum 过程
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3次Sprint plan meeting 制定Sprint任务

3次Sprint review 总结与反思Sprint效果

9次Weekly scrum meeting 总结周进度，制定下周开发进度

5次Grouper技术交流会 技术培训，讨论技术问题，排除障碍
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实现优先级为1的 Product backlog
编号	

    优先级	

    User Story    

1    1    作为⽹网站系统，我能够提供⽤用户注册功能。实现⽤用户的加⼊入	

    

2    1    作为普通⽤用户，我能够修改个⼈人信息，也能够查看他⼈人（管理员除外）的公

开信息，从⽽而实现⽤用户信息公开	

    
3    1    作为普通⽤用户，我能够发表说说话题，实现说说话题的分享。	

    

4    1    作为普通⽤用户，我能够管理⾃自⼰己发表说说话题（包括删除话题，修改话题，

管理公开状态），从⽽而实现话题的管理	

    
5    1    作为普通⽤用户，我能够观看其他⽤用户的说说话题，实现说说话题的分享

	

    
13    1    作为⽹网站管理员，我能够查看其他所有⽤用户的信息，实现⽤用户的管理 

14    1    作为⽹网站管理员，我能够查看其他所有⽤用户的说说话题，实现说说话题的管

理	

    
15    1    作为⽹网站管理员，我能够给⽤用户发送系统通知，实现系统消息的发布
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会议记录 （1 plan; 3 weekly; 2 Tech; 1 review）
2013.9.29 2013.10.6 2013.10.8 2013.10.13 2013.10.13 2013.10.19 2013.10.23

会议类型 Sprint plan meeting Weekly scrum 
meeting

Grouper技术交
流会

Weekly scrum 
meeting

Grouper技术交流
会

Weekly scrum 
meeting Sprint review

地点 708寝室 708寝室 张江图书馆⼤大厅 张江图书馆⼤大厅 张江图书馆⼤大厅 张江图书馆⼤大厅 Z2101教室

会议议题 制定FDUGroup项⽬目第⼀一次Sprint
计划

开发周任务制定 培训基于 Github 
的开发流程

开发周任务制定 MVC 架构讲解与开
发接⼜⼝口制定

开发周任务制定 总结FDUGroup项⽬目第⼀一次Sprint计划

内容

本次Sprint必须完成的内容本次
Sprint必须完成的内容 
数据模型 
MVC架构 
User Story 1 2 3 4 5 13 14 15 
Sprint backlog: 
1、数据库创建 
2、底层数据模型构建 
3、MVC框架构建 
4、内存数据模型构建 
5、⽤用户注册⽤用能 
6、⽤用户登录验证功能 
7、⽤用户账户信息功能 
8、公开⽤用户资料功能 
9、话题发表功能 
10、话题修改功能 
11、话题删除功能 
12、话题共享功能 
13、管理员查看⽤用户信息功能 
14、管理员管理话题功能 
15、管理员发送系统通知功能 
本次Sprint必须完成的内容 
数据模型 
MVC架构 
User Story 1 2 3 4 5 13 14 15 
Sprint backlog: 
1、数据库创建 
2、底层数据模型构建 
3、MVC框架构建 
4、内存数据模型构建 
5、⽤用户注册⽤用能 
6、⽤用户登录验证功能 
7、⽤用户账户信息功能 
8、公开⽤用户资料功能 
9、话题发表功能 
10、话题修改功能 
11、话题删除功能 

本周承诺完成 
1、数据库创建 
2、底层数据模型
构建 
3、MVC框架构
建 

这次会议由宋壬
初和雷建坤主
持，统⼀一了基于 
Github 的开发流
程：fork 项⽬目到
⾃自⼰己账户下，每
次开发新建 
branch，commit 
后提交，发送 
pull request，并
指定另外⼀一个成
员review代码后
merge到master
分⽀支。实现成熟
的版本控制流
程。  
会后，宋壬初和
雷建坤简单讨论
了项⽬目架构的设
计细节。

上周完成 
1、数据库创建 
2、底层数据模型构
建 
3、MVC框架构建 
4、部分上层数据模
型封装 
本周承诺完成 
1、上层数据模型 
2、⽤用户注册⽤用能 
3、⽤用户登录验证功
能 
4、⽤用户账户信息功
能 
5、话题发表功能 
6、话题修改功能 
7、话题删除功能 
8、话题共享功能 

这次会议由雷建坤
主持，由雷建坤介
绍了 MVC 架构的
实现细节和基于此
架构的开发⽅方法。
项⽬目 MVC 架构由
雷建坤实现，并号
召其他成员对这套
架构进⾏行完善和修
改。会议最后对每
个成员的代码任务
进⾏行了分配。 

上周完成 
1、上层数据模型 
2、⽤用户注册⽤用能 
3、⽤用户资料编辑 
4、⽤用户登录验证功能 
5、⽤用户账户信息功能 
6、抽象消息系统 
7、话题发表功能 
8、话题修改功能 
9、话题删除功能 
10、话题共享功能 
11、创建⼩小组 
12、查找⼩小组 
13、修复底层数据模
型Bug  
14、数据模型测试 
15、管理员发送系统
通知功能 
本周承诺完成 
1、添加好友 
2、查看其他⽤用户公开
资料功能 
3、管理员查看⽤用户信
息功能 
4、管理员管理话题功
能 

本次Sprint完成的内容 
1、数据库创建 
2、底层数据模型构建 
3、MVC框架构建 
4、部分上层数据模型封装 
5、上层数据模型 
6、⽤用户注册⽤用能 
7、⽤用户资料编辑 
8、⽤用户登录验证功能 
9、⽤用户账户信息功能 
10、抽象消息系统 
11、话题发表功能 
12、话题修改功能 
13、话题删除功能 
14、话题共享功能 
15、创建⼩小组 
16、查找⼩小组 
17、修复底层数据模型Bug  
18、数据模型测试 
19、管理员发送系统通知功能 
20、抽象分页帮助类 
21、整合富⽂文本编辑器ckeditor 
22、⼩小组话题列表 
23、评论功能 
24、发现⼩小组 
25、添加好友 
26、查看好友 
27、⽤用户管理 
28、框架⽀支持简介URL  
总结： 
在本次Sprint中，FDUGroup开发⼩小组秉持敏捷开发、持续集成的原则，背靠背
编程，严格版本控制，⾼高效完成了本阶段的绝⼤大部分的开发任务，⽽而且⽐比原计
划⼤大⼤大超前。但是由于开发⽐比较激进，也遗留下⼀一些问题。需要在⽇日后进⾏行注
意和避免： 
1、 第三周的开发与原计划有出⼊入，原计划的话题管理没有完成 
2、 MVC架构中有⼀一些功能不完善的地⽅方，导致有⼀一些代码重复出现，需要进
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Github培训会

时间：2013.10.8!
地点：张江图书馆⼤大厅 !
参与者：全员参加!
!
这次会议由宋壬初和雷建坤主持，统⼀一了基于 Github 的开发流
程：fork 项⽬目到⾃自⼰己账户下，commit 后提交，发送 pull 
request，并指定另外⼀一个成员review代码后merge到项⽬目
master分⽀支。实现成熟的版本控制流程。  
 
会后，宋壬初和雷建坤简单讨论了项⽬目架构的设计细节。	
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⾃自主开发的MVC架构̶̶Rays 架构讲解与开发说明
时间：2013.10.13!
地点：张江图书馆⼤大厅 !
参与者：全员参加!
!
这次会议由雷建坤主持，由雷建坤介绍了 MVC 架构的实现
细节和基于此架构的开发⽅方法。项⽬目 MVC 架构Rays由雷建
坤实现，并号召其他成员对这套架构进⾏行完善和修改。会议
最后对每个成员的代码任务进⾏行了分配。 
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总结与反思
时间：2013.10.23!
地点：Z2101教室!
参与者：雷建坤、孙祥彦、郭俊⽯石、张⼀一⾈舟、吴俊豪!
        在本次Sprint中，FDUGroup开发⼩小组秉持敏捷开发、持续集成的原则，背靠背
编程，严格版本控制，⾼高效完成了本阶段的绝⼤大部分的开发任务，⽽而且⽐比原计划⼤大⼤大
超前。但是由于开发⽐比较激进，也遗留下⼀一些问题。需要在⽇日后进⾏行注意和避免： 
1、 第三周的开发与原计划有出⼊入，原计划的话题管理没有完成 
2、 MVC架构中有⼀一些功能不完善的地⽅方，导致有⼀一些代码重复出现，需要进⼀一步
抽象和整合 
3、 数据模型课扩展性不是很好。但是考虑到现阶段⼤大家对此模型已经⽐比较熟悉，并
且有个别此模型⽆无法完成的功能可⽤用替代⽅方法完成。因此我们决定继续沿⽤用这个模型。
4、 对php函数掌握有待提⾼高，很多可以⽤用已有函数实现的功能（explode、
implode、array_merge）等，却⾃自⼰己又实现了⼀一遍，效率受影响
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实现所有未完成的 Product backlog
编号    优先级    User Story    

6    2    作为普通⽤用户，我能够评论其他⽤用户的说说话题，实现说说话题评论的交互
    

7    3    作为普通⽤用户，我能够回复其他⽤用户对我的说说话题的评论，实现评论的交
互    

8    2    作为普通⽤用户，我能够添加其他⽤用户作为好友，实现社区互动    

9    2    作为普通⽤用户，我能创建⼩小组（包括删除⼩小组，应答其他⽤用户的加组申
请），邀请好友加⼊入⼩小组    

10    2    作为普通⽤用户，我能查找并申请加⼊入某个兴趣⼩小组（包括退出⼩小组）    

11    3    作为普通⽤用户，我想要好友最近发布的说说会给我⼀一条通知，实现好友关注
    

12    4    作为 vip ⽤用户，我能够享有普通⽤用户全部功能，并且能发布⼴广告信息。从⽽而实
现 vip ⽤用户的收益。    

16    2    作为⽹网站管理员，我能够删除其他⽤用户对某说说话题的评论，实现说说话题
评论的管理    
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会议记录 （1 plan; 3 weekly; 2 Tech; 1 review）
2013.10.24 2013.10.30 2013.11.3 2013.11.13 2013.11.16 2013.11.23

会议类型 Sprint plan meeting & weekly Grouper技术交流会 Weekly scrum meeting Grouper技术交流会 Weekly scrum meeting Sprint review

地点 707寝室 608寝室 708寝室 608寝室 708寝室 Z2101教室

会议议题 制定FDUGroup项⽬目第⼆二次Sprint
计划，同时指定第⼀一周开发计划

关于数据模型重构的
设想

开发周任务制定 新数据模型接⼜⼝口制定 开发周任务制定 总结FDUGroup项⽬目第⼆二次Sprint计划

内容

本次Sprint必须完成的内容本次
Sprint必须完成的内容 
User Story 6 7 8 9 10 11 12 16 17 
18 19 20 
Sprint backlog: 
1、评论话题 
2、对某条评论进⾏行回复 
3、加⼊入⼩小组的申请机制 
4、邀请好友加⼊入⼩小组 
5、查看好友发表的话题 
6、VIP⽤用户的申请 
7、VIP申请的审核 
8、VIP⼴广告发布机制 
9、VIP⼴广告点击收益机制 
10、管理员查看话题 
11、管理员删除话题 
12、管理员删除评论 
13、管理员查看⼈人⽓气最多话题 
14、⽹网站推荐功能 
本周承诺完成 
1、⼩小组管理 
2、评论话题 
3、对某条评论进⾏行回复 
4、加⼊入⼩小组的申请机制 
5、邀请好友加⼊入⼩小组 
6、查看好友发表的话题 

在开发过程中，雷建
坤和宋壬初发现数据
模型在实现数据库
join操作以及复杂的
where从句时，数据
模型完全⽆无法⽀支持，
必须⼿手动构建sql查
询。不仅⾮非常复杂容
易出错，也严重影响
了模块的独⽴立性。	

!
这次会议由雷建坤主
持，讨论数据模型重
构的必要性和风险。
雷建坤提出可以参考
Active Record架构进
⾏行重写。他介绍了此
架构。经过对后续⼯工
作内容的评估，⼤大家
讨论认为对数据模型
进⾏行重构的收益⼤大于
成本，决定进⾏行重
构。由于孙祥彦⽐比较
熟悉复杂接⼜⼝口设计，
决定由孙祥彦负责技
术攻关主导新数据模
型的接⼜⼝口设计与实
现。

上周完成 
1、⼩小组管理 
2、管理员发送系统消息 !
本周承诺完成 
说明：由于本周和下周⼤大
家⽐比较忙，组长出国开
会，开发计划没有完成。
项⽬目开发短期搁置 

这次会议由孙祥彦主
持。孙祥彦阐述了新的
数据模型的接⼜⼝口，并演
⽰示了使⽤用demo。由于
孙祥彦在思考新模型的
实现⽅方式，会议决定接
下来还将使⽤用⽼老数据模
型开发，待开发完毕后
向新模型迁移。

前⼀一段时间完成 
1、消息发送 
2、⽂文件缓存机制 
3、按名称查找⼩小组 
4、抽象审核系统 
5、图像裁剪模块 
6、⽤用户个⼈人中⼼心 !
本周承诺完成 
1、评论话题 
2、对某条评论进⾏行回复 
3、加⼊入⼩小组的申请机制 
4、邀请好友加⼊入⼩小组 
5、查看好友发表的话题 
10、管理员查看话题 
11、管理员删除话题 
12、管理员删除评论 
13、管理员查看⼈人⽓气最多话题

本次Sprint完成的内容 
1、评论话题 
2、对某条评论进⾏行回复 
3、加⼊入⼩小组的申请机制 
4、邀请好友加⼊入⼩小组 
5、查看好友发表的话题 
6、VIP⽤用户的申请 
7、VIP申请的审核 
8、VIP⼴广告发布机制 
9、VIP⼴广告点击收益机制 
10、管理员查看话题 
11、管理员删除话题 
12、管理员删除评论 
13、管理员查看⼈人⽓气最多话题 
14、⽹网站推荐功能 
15、消息发送 
16、⽂文件缓存机制 
17、按名称查找⼩小组 
18、抽象审核系统 
19、图像裁剪模块 
20、⽤用户个⼈人中⼼心 
21、统计内容访问次数 
22、钱包模型 
23、⼩小组类⽬目管理 
24、⼴广告审核系统 
25、⼴广告点击统计 !
总结： 
在本次Sprint中，FDUGroup⼩小组实现了全部Product backlog的功
能，并计划在第三次Sprint对项⽬目进⾏行全⾯面优化升级。在本阶段中，
我们进⾏行了如下思考和反思。 
1、随着项⽬目的开发，我们的原有数据模型变得严重滞后于开发实
际。经宋壬初反思，这是由于这套模型（属于某分类信息检索⽹网站的
新⼈人⼊入职培训的架构）建⽴立在有Search的基础上，因此Mysql操作不
需要⽀支持join等操作，相当于当成Nosql使⽤用。⽽而我们的架构没有
Search，因此重构显得必要。 
2、开发节奏掌握不是很好，中间有两周进展缓慢。最后⼀一周进度猛
推。 
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数据模型重构讨论会

时间：2013.10.30!
地点：608寝室!
参与者：孙祥彦 宋壬初 雷建坤!
!
这次会议由雷建坤主持，讨论数据模型重构的必要性和风险。
雷建坤提出可以参考Active Record架构进⾏行重写。他介绍了此
架构。经过对后续⼯工作内容的评估，⼤大家讨论认为对数据模型
进⾏行重构的收益⼤大于成本，决定进⾏行重构。由于孙祥彦⽐比较熟
悉复杂接⼜⼝口设计，决定由孙祥彦负责技术攻关主导新数据模型
的接⼜⼝口设计与实现。 
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RModel模型接⼜⼝口制定会
时间：2013.11.13!
地点：608寝室!
参与者：孙祥彦 宋壬初 雷建坤!
!
这次会议由孙祥彦主持。孙祥彦阐述了新的数据模型的接⼜⼝口，
并演⽰示了使⽤用demo。由于孙祥彦在思考新模型的实现⽅方式，会
议决定接下来还将使⽤用⽼老数据模型开发，待开发完毕后向新模
型迁移。 
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总结与反思
时间：2013.11.23!
地点：Z2101教室!
参与者：全员参加!
        在本次Sprint中，FDUGroup⼩小组实现了全部Product backlog的功能，并
计划在第三次Sprint对项⽬目进⾏行全⾯面优化升级。在本阶段中，我们进⾏行了如下
思考和反思。 
1、随着项⽬目的开发，我们的原有数据模型变得严重滞后于开发实际。经宋壬
初反思，这是由于这套模型（属于某分类信息检索⽹网站的新⼈人⼊入职培训的架
构）建⽴立在有Search的基础上，因此Mysql操作不需要⽀支持join等操作，相当
于当成Nosql使⽤用。⽽而我们的架构没有Search，因此重构显得必要。 
2、开发节奏掌握不是很好，中间有两周进展缓慢。最后⼀一周进度猛推。 
3、尽管功能都已经实现，但是细节上还有巨⼤大的改进空间。此外，很多地⽅方
可以进⾏行产品级优化。
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项⽬目全⾯面优化

前端开发 

数据模型重构 

细节优化 

产品级优化



Sprint III

FDUGroup web product Dec, 18, 2013

会议记录 （1 plan; 3 weekly; 1 Tech; 1 review）
2013.11.24 2013.11.30 2013.12.5 2013.12.8 2013.12.15

会议类
型

Sprint plan meeting & Sprint 
weekly meeting Weekly scrum meeting Grouper技术交流会 Weekly scrum meeting Sprint review

地点 708寝室 708寝室 软件楼310实验室 708寝室 软件楼403实验室

会议议
题

制定FDUGroup项⽬目第三次
Sprint计划，同时指定第⼀一周
开发计划

开发周任务制定 新数据模型 开发周任务制定 总结FDUGroup项⽬目第三次Sprint计划，项⽬目交付PO

内容

本次Sprint必须完成的内容 
前端开发 
数据模型重构 
细节优化 
产品级优化 
Sprint backlog: 
1、前端开发 
2、系统⽇日志记录 
3、新数据模型开发与整合 
4、参考学习优秀项⽬目
（tumblr、微博、quickly、
⼈人⼈人等）随时进⾏行细节优化 
本周承诺完成 
1、系统⽇日志记录 
2、⼀一些功能的优化 
3、新数据模型开发 !

上周完成 
1、系统⽇日志记录 
2、访问⽇日志功能 
3、抽象+1系统（⽤用于统
计访问次数、点赞等功
能） 
4、封装PHPMailer类 
5、查看完整好友列表 
6、⽤用户公开信息页 
7、查看所有⼩小组成员页
⾯面 
8、框架和应⽤用分离 
9、框架升级，⽀支持
Controller转发Action 
10、分页器升级 !
本周承诺完成 
1、VIP⽤用户⼴广告营收机制 
2、数据模型重构 
3、部分前端开发 !
说明：之前⼀一次会议低估
了新数据模型的开发难
度，尽管孙祥彦连续⼯工作
依然没有完成。数据模型
重构计划延后⼀一段时间。 !

这次会议由孙祥彦主持。孙祥彦
展⽰示了新的数据模型
（RModel）的使⽤用⽅方法，并利
⽤用demo进⾏行了演⽰示。由于采⽤用
了ActiveRecord的实现，并且引
⼊入了连续赋值的使⽤用接⼜⼝口，与⽼老
模型（Data）不兼容，⼤大家讨论
了重构的难度，决定由雷建坤和
孙祥彦负责数据模型的迁移。

上周时间完成 
1、VIP⽤用户⼴广告营收机制 
2、数据模型重构 
3、部分前端开发 
4、搜索⽤用户功能 
5、⽤用户增加性别字段 !
本周承诺完成 
1、新数据模型整合与调试 
2、⽤用户⼿手册、联系我们、关于我们界⾯面 
3、前端开发 
4、代码注释 

本次Sprint完成的内容 
1、系统⽇日志记录 
2、访问⽇日志功能 
3、抽象+1系统（⽤用于统计访问次数、点赞等功能） 
4、封装PHPMailer类 
5、查看完整好友列表 
6、⽤用户公开信息页 
7、查看所有⼩小组成员页⾯面 
8、框架和应⽤用分离 
9、框架升级，⽀支持Controller转发Action 
10、分页器升级 
11、VIP⽤用户⼴广告营收机制 
12、数据模型重构 
13、部分前端开发 
14、搜索⽤用户功能 
15、⽤用户增加性别字段 
16、新数据模型整合与调试 
17、⽤用户⼿手册、联系我们、关于我们界⾯面 
18、前端开发 
19、代码注释 
总结： 
在本次Sprint中，FDUGroup⼩小组⽐比较完善的完成了FDUGroup项⽬目，实
现了数据模型重构，并进⾏行了⼀一系列产品级优化。项⽬目的⽤用户体验有了巨
⼤大提⾼高，后台架构进⼀一步完善。 
作为⼀一项持续开发的项⽬目，我们计划将为项⽬目进⾏行以下后续⼯工作 
1、持续改进，随时修复Bug 
2、细节进⼀一步完善 
3、进⼀一步将框架（我们⾃自⼰己实现的Rays框架，为⼀一种MVC框架）与⽹网站
应⽤用（app）脱离 
4、加⼊入防⽕火墙机制，限制⽤用户在各种意义下的操作频率 
5、增加规则机制（Rule），进⾏行各种数据验证和危险数据过滤 
6、增加Memory Cache，减轻服务器负担 
7、其他的各种优化
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RModel模型整合讨论会

时间：2013.12.5!
地点：608寝室!
参与者：孙祥彦 宋壬初 雷建坤 郭俊⽯石 张⼀一⾈舟!
!
这次会议由孙祥彦主持。孙祥彦展⽰示了新的数据模型
（RModel）的使⽤用⽅方法，并利⽤用demo进⾏行了演⽰示。由于采⽤用
了ActiveRecord的实现，并且引⼊入了连续赋值的使⽤用接⼜⼝口，与
⽼老模型（Data）不兼容，⼤大家讨论了重构的难度，决定由雷建
坤和孙祥彦负责数据模型的迁移。 
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总结与反思
时间：2013.12.15!
地点：软件楼403实验室!
参与者：雷建坤、宋壬初、孙祥彦!
        在本次Sprint中，FDUGroup⼩小组⽐比较完善的完成了FDUGroup项⽬目，实现了
数据模型重构，并进⾏行了⼀一系列产品级优化。项⽬目的⽤用户体验有了巨⼤大提⾼高，后
台架构进⼀一步完善。作为⼀一项持续开发的项⽬目，我们计划将为项⽬目进⾏行以下后续
⼯工作 
1、持续改进，随时修复Bug 
2、细节进⼀一步完善 
3、进⼀一步将框架（我们⾃自⼰己实现的Rays框架，为⼀一种MVC框架）与⽹网站应⽤用
（app）脱离 
4、加⼊入防⽕火墙机制，限制⽤用户在各种意义下的操作频率 
5、增加规则机制（Rule），进⾏行各种数据验证和危险数据过滤 
6、增加Memory Cache，减轻服务器负担 
7、其他的各种优化



⼯工作进度汇总
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备注： 如果有括号，则括号⾥里⾯面的数字对应User Story编号

图例： 架构相关 测试相关 严重的Bug修复 实现功能



ER模型
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Rays架构
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⾃自主实现的MVC框架 

模块独⽴立、利于团队写作开发 
!

•Object-oriented programming  
•MVC framework 
•Close to PHP native programming custom, simple 
•Clean URL support 
•Efficient cache, like File Cache or Memory Cache 
•Many common helpers, like file helper, form helper,  
validation helper, html helper 

•Module (or widget) developing 
•Easy to wrap up third-party classes 
•Bootstrap, front-end developing  
!

!

!



功能抽象化
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抽象审核系统

消息系统 点赞系统

分页器



站在巨⼈人的肩膀
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• Bootstrap 3.0 (http://getbootstrap.com ) 
• jQuery 1.10 (http://jquery.com/ ) 
• Masonry for waterfall (http://masonry.desandro.com/) 
• CKEditor4.3 (http://ckeditor.com/ ) 
• PHPMailer (http://phpmailer.worxware.com/ ) 
• DotDotDot (http://dotdotdot.frebsite.nl/ ) 
!

• Github 
• PHPStorm 
• XAMPP(Apache2+MySQL5+PHP5) 

http://getbootstrap.com
http://jquery.com/
http://masonry.desandro.com/
http://ckeditor.com/
http://phpmailer.worxware.com/
http://dotdotdot.frebsite.nl/


特⾊色功能
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• Friendly user home page                             Ads system 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
• Waterfall                                                       Flat UI design



持续集成
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• 800+ commits 
• 15000+ LOC 
• 100+ issues



持续集成
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• 800+ commits 
• 15000+ LOC 
• 100+ issues
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数据模型重构

Data: 旧数据模型!
优点：实现简单、学习容易!
缺点：⾮非⾯面向对象、类型不安全、可扩展性差!
!
RModel: 新数据模型!
优点：干净的API接⼝口、⾯面向对象、可扩展性好!
缺点：实现较为复杂!
!



从Data到RModel
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Data RModel



从Data到RModel
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Data

RModel
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从Data到RModel
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未来⼯工作
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• 内容⾃自动审核机制（Rules） 
• 防⽕火墙 
• 国际化⽀支持（多语⾔言、多地区） 
• Mem cache 
!



今天
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我们重新定义了⼩小组



Please Follow US  
On github 
!

Visit FDUGroup 
And enjoy your life 

http://10.141.200.211/FDUGroup/
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https://github.com/Raysmond/FDUGroup


